

Ringkasan Pekerjaan Belanja Jasa Pengembangan SIMRS RSUD Limpung Tahun Anggaran 2024

No	Fase	Aktifitas	Presentase	Lama
1	Pengembangan perangkat Lunak (Phased Software Development)	Analisis Kebutuhan	65%	4 Minggu
		Spesifikasi		
		Rancangan		
		Implementasi		
		Penerimaan dan Pemasangan		
2	Aktivitas yang sedang berjalan (Ongoing Activities)	Manajemen Proyek	25%	2 Minggu
		Manajemen Konfigurasi		
		Pendokumentasian		
		Pelatihan dan Dukungan Teknis		
3	Kualitas dan Pengujian (Quality and Testing)	Pengujian Semua Fitur	10%	2 Minggu
		Masa Pemeliharaan		180 Hari