

MELALUI PENYEDIA

**PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH**

Nomor : 15
 K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Batang
 SATUAN KERJA / SKPD : Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batar
 ALAMAT : Jl. Tentara Pelajar No. 01 Batang 51215
 Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013, seperti tersebut dibawah ini :

NO	SATUAN KERJA		PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA	PELAKS. PEMILIHAN		PELAKS. PEKERJAAN		KET
	KODE	NAMA					LELANG / SELEKSI	PL / P/JL	PEMBEL. SECARA ELEKTRONIK				AWAL	SELESAI	AWAL	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Mini Excavator	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Modal	Barang	950.000.000			1 unit	Kec. Batang	APBD	13/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	29/05/2013	
2	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Truck	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Modal	Barang		540.000.000		2 unit	Kec. Batang	APBD	11/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	25/06/2013	
3	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Armroll	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Modal	Barang		85.000.000		1 unit	Kec. Batang	APBD	11/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	25/06/2013	
4	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Dump	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Modal	Barang		65.000.000		1 unit	Kec. Batang	APBD	11/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	25/06/2013	
5	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Sepeda Motor	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Modal	Barang		63.600.000		3 unit	Kec. Batang	APBD	11/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	25/06/2013	
6	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Sepeda Motor Bebek	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Modal	Barang		30.000.000		2 unit	Kec. Batang	APBD	11/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	25/06/2013	
7	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Sepeda Motor Matic	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Modal	Barang		14.500.000		1 unit	Kec. Batang	APBD	11/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	25/06/2013	
8	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Mesin Tik Elektronik	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		5.200.000		1 unit	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
9	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Mesin Tik Manual	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		10.000.000		4 unit	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
10	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		9.000.000		4 unit	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
11	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Kamera CCTV untuk Kantor TPA Randukuning	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		7.500.000		1 unit	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
12	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan AC	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		16.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
13	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Komputer/PC	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		35.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
14	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Laptop	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		26.000.000		4 unit	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
15	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Printer	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		26.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dan Pemasangan Instalasi Jaringan Komputer (Wide Area Network/WAN) untuk SIMDA	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		10.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
17	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Televisi	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		10.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
18	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Kamera	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		15.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
19	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Handycam	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		16.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
20	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan LCD Proyektor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		11.500.000		1 unit	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
21	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Sound System	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		6.000.000		1 unit	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
22	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Set Alat Komunikasi untuk Kantor DCKTRK, Kantor Pemadam Kebakaran dan TPA Randukuning	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		30.000.000		1 set	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
23	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Genset	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang		14.500.000		1 unit	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	
24	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Belanja Modal	Barang		99.850.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	25/02/2013	26/02/2013	25/04/2013	
25	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Belanja Barang Jasa	Barang		26.085.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	13/05/2013	17/05/2013	20/05/2013	31/05/2013	
26	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Belanja Barang Jasa	Barang		61.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	13/05/2013	17/05/2013	20/05/2013	19/06/2013	
27	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Kantor Kecamatan Pecalungan	Pembangunan gedung kantor	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		50.000.000		1 pkt	Kec. Pecalungan	APBD	01/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	06/05/2013	
28	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Kantor Kecamatan Pecalungan	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	2.377.000.000			1 pkt	Kec. Pecalungan	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	
29	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Kantor Kecamatan Pecalungan	Pembangunan gedung kantor	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		40.000.000		1 pkt	Kec. Pecalungan	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	
30	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Kantor Kecamatan Kandeman serta Pengadaan Sarana Prasarannya	Pembangunan gedung kantor	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		50.000.000		1 pkt	Kec. Kandeman	APBD	01/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	06/05/2013	
31	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Kantor Kecamatan Kandeman	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	2.377.000.000			1 pkt	Kec. Kandeman	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Kantor Kecamatan Kandeman serta Pengadaan Sarana Prasarananya	Pembangunan gedung kantor	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		40.000.000		1 pkt	Kec. Kandeman	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	
33	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Kantor Kecamatan Banyuputih (Lanjutan)	Pembangunan gedung kantor	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		30.000.000		1 pkt	Kec. Banyuputih	APBD	01/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	06/05/2013	
34	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Kantor Kecamatan Banyuputih (Lanjutan)	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1.412.000.000			1 pkt	Kec. Banyuputih	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	
35	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Kantor Kecamatan Banyuputih (Lanjutan)	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		26.000.000		1 pkt	Kec. Banyuputih	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	
36	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Arsip Daerah	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		30.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	06/05/2013	
37	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Gedung Arsip Daerah	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1.412.000.000			1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	
38	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Arsip Daerah	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		26.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	
39	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Balai Desa Kecepak (Lanjutan)	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		6.000.000		1 pkt	Kab. Batang	APBD	01/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	02/03/2013	
40	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Balai Desa Kecepak (Lanjutan)	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	128.800.000			1 pkt	Kab. Batang	APBD	18/03/2013	12/04/2013	15/04/2013	13/07/2013	
41	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Balai Desa Kecepak (Lanjutan)	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		5.000.000		1 pkt	Kab. Batang	APBD	18/03/2013	12/04/2013	15/04/2013	13/07/2013	
42	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Bumi Kantor Camat Blado	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		6.000.000		1 pkt	Kec. Blado	APBD	01/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	02/03/2013	
43	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Pagar Bumi Kantor Camat Blado	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	128.800.000			1 pkt	Kec. Blado	APBD	18/03/2013	12/04/2013	15/04/2013	13/07/2013	
44	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Pagar Bumi Kantor Camat Blado	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		5.000.000		1 pkt	Kec. Blado	APBD	18/03/2013	12/04/2013	15/04/2013	13/07/2013	
45	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Tempat Parkir Mobil Pemadam Kebakaran di Kec. Limpung dan Kec. Bandar	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		5.000.000		1 pkt	Kab. Batang	APBD	01/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	02/03/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Tempat Parkir Mobil Pemadam Kebakaran di Kec. Limpung dan Kec. Bandar	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		83.200.000		1 pkt	Kab. Batang	APBD	18/03/2013	12/04/2013	15/04/2013	13/07/2013	
47	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Tempat Parkir Mobil Pemadam di Kec. Limpung dan Kec. Bandar	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		4.500.000		1 pkt	Kab. Batang	APBD	18/03/2013	12/04/2013	15/04/2013	13/07/2013	
48	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Kembali 4 Los Pasar Bandar	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		30.000.000		1 pkt	Kec. Bandar	APBD	01/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	06/05/2013	
49	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan kembali 4 los Pasar Bandar	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	627.600.000			1 pkt	Kec. Bandar	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	
50	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Kembali 4 Los Pasar Bandar	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		20.000.000		1 pkt	Kec. Bandar	APBD	01/06/2013	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	
51	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Sarana Prasarana Kantor PBB (Lanjutan)	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		15.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	24/05/2013	
52	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Sarana Prasarana Kantor PBB (Lanjutan)	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	690.000.000			1 pkt	Kec. Batang	APBD	27/05/2013	17/06/2013	18/06/2013	15/10/2013	
53	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana Prasarana Kantor PBB (Lanjutan)	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		25.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	27/05/2013	17/06/2013	18/06/2013	15/10/2013	
54	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan Review Raperda Bangunan Gedung	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi	139.800.000			1 pkt	Kab. Batang	APBD	11/02/2013	08/04/2013	09/04/2013	05/09/2013	
55	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan DED Gedung Kesenian Kab. Batang	Pembangunan gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		44.625.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	23/06/2013	
56	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		10.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	24/05/2013	
57	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pemeliharaan Gedung Wanita	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		70.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	
58	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengawasan Pemeliharaan Gedung Wanita	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		3.500.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	
59	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pemeliharaan Gedung DCKTRESM	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		37.400.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	
60	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengawasan Pemeliharaan Gedung DCKTRESM	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		2.500.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	
61	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pemeliharaan Gedung Wisma Atlet	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		7.500.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengawasan Pemeliharaan Gedung Wisma Atlet	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		750.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	
63	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pemeliharaan Gedung TPA Randukuning	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		7.500.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	
64	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengawasan Pemeliharaan Gedung TPA Randukuning	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		750.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	
65	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pemeliharaan Gedung Pemadam Kebakaran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		80.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	
66	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengawasan Pemeliharaan Gedung Pemadam Kebakaran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		4.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	21/06/2013	24/06/2013	21/09/2013	
67	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehab. Rumah Dinas Camat Reban	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		5.000.000		1 pkt	Kec. Reban	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
68	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehab. Rumah Dinas Camat Gringsing	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		4.500.000		1 pkt	Kec. Gringsing	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
69	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehab. Rumah Dinas Camat Bawang	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		4.500.000		1 pkt	Kec. Bawang	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
70	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penambahan Ruang untuk Pelayanan E-KTP Kec. Batang	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		4.500.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
71	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehab. Balai Pertemuan dan Kantor Kec. Tersono	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		6.000.000		1 pkt	Kec. Tersono	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
72	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penataan Halaman Rumah Dinas Camat Limpung	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		4.500.000		1 pkt	Kec. Limpung	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
73	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehab. Gedung Kantor Ketahanan Pangan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		5.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
74	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehab. Gedung Kantor BLH	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		6.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
75	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehabilitasi GOR Moh. Sarengat	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		25.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
76	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehab. Pendopo Kecamatan Warungasem	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		8.500.000		1 pkt	Kec. Warungasem	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
77	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehab. Ruang Pertemuan dan Kantor Camat Bandar	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		8.500.000		1 pkt	Kec. Bandar	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
78	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Rehab. Pendopo Kecamatan Tulis	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		8.500.000		1 pkt	Kec. Tulis	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
79	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehab. Rumah Dinas Camat Reban	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		4.500.000		1 pkt	Kec. Reban	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
80	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehab. Rumah Dinas Camat Gringsing	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		4.000.000		1 pkt	Kec. Gringsing	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
81	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehab. Rumah Dinas Camat Bawang	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		4.000.000		1 pkt	Kec. Bawang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
82	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penambahan Ruang untuk Pelayanan E-KTP Kec. Batang	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		4.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
83	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehab. Balai Pertemuan dan Kantor Kec. Tersono	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		5.000.000		1 pkt	Kec. Tersono	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
84	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penataan Halaman Rumah Dinas Camat Limpung	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		4.000.000		1 pkt	Kec. Limpung	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
85	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehab. Gedung Kantor Ketahanan Pangan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		4.500.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
86	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehab. Gedung Kantor BLH	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		5.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
87	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehabilitasi GOR Moh. Sarengat	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		20.000.000		1 pkt	Kec. Batang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
88	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehab. Pendopo Kecamatan Warungasem	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		7.500.000		1 pkt	Kec. Warungasem	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
89	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehab. Ruang Pertemuan dan Kantor Camat Bandar	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		7.500.000		1 pkt	Kec. Bandar	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
90	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Rehab. Pendopo Kecamatan Tulis	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		7.500.000		1 pkt	Kec. Tulis	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
91	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab gedung kantor BLH	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		163.300.000		1	Kec. Batang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	
92	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Balai Pertemuan Dan Kantor Kecamatan Tersono	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		128.800.000		1	Kec. Tersono	APBD	01/05/2013	30/05/2013	01/06/2013	30/08/2013	
93	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Rumah Dinas Camat Reban	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		83.200.000		1	Kec. Reban	APBD	01/05/2013	30/05/2013	02/06/2013	30/08/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
94	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Gedung Kantor Ketahanan Pangan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		83.200.000		1	Kec. Batang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	03/06/2013	30/08/2013	
95	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Rumah Dinas Camat Bawang	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		59.200.000		1	Kec. Bawang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	04/06/2013	30/07/2013	
96	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penambahan Ruang Untuk Pelayanan E KTP Kec. Batang	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		59.200.000		1	Kec. Batang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	05/06/2013	30/07/2013	
97	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab Rumah Dinas Camat Gringsing	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		37.200.000		1	Kec. Gringsing	APBD	01/05/2013	30/05/2013	06/06/2013	30/07/2013	
98	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Halaman Rumah Dinas Camat Limpung	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		37.200.000		1	Kec. Limpung	APBD	01/05/2013	30/05/2013	07/06/2013	30/07/2013	
99	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. GOR Moh. Sarengat	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	924.700.000			1	Kec. Batang	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/11/2013	
100	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Pendopo Kecamatan Warungasem	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	222.900.000			1	Kec. Warungasem	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	30/09/2013	
101	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Ruang Pertemuan dan Kantor Camat Bandar	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	222.900.000			1	Kec. Bandar	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	01/10/2013	
102	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Pendopo Kec. Tulis	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	222.900.000			1	Kec. Tulis	APBD	01/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	02/10/2013	
103	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan DED Pasar Batang	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Belanja Modal	Jasa Konsultansi	400.000.000			1	Kec. Batang	APBD	25/02/2013	25/04/2013	29/04/2013	28/10/2013	
104	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembuatan Bak Penampung Sampah Ds. Gringsing Kec. Gringsing	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	47.500.000			1 paket	Kec. Gringsing	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
105	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembuatan TPS Desa Krengseng Kec. Gringsing	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	47.500.000			1 paket	Kec. Gringsing	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
106	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembuatan Bak Penampung Sampah Ds. Lebo Kec. Gringsing	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	47.500.000			1 paket	Kec. Gringsing	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
107	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembuatan TPS Desa Mentosan Kecamatan Gringsing	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	23.750.000			1 paket	Kec. Gringsing	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
108	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Tempat Sampah Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Belanja Modal	Barang	23.750.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
109	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Kantor Transfer Depo Pasar Batang	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	135.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
110	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Kantor Transfer Depo Jl. RE. Martadinata	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	90.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembuatan Tempat Komposting Ds. Kalipucang Wetan Kec. Batang	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		45.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	31/05/2013	
112	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Perbaikan TPS	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		45.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
113	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Perbaikan Bak Pengering Lumpur Tinja	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		45.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
114	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Daur Ulang Sel TPA Randukuning	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	225.475.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
115	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Tanah Penutup Sel TPA Randukuning	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Barang		45.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
116	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Revitalisasi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		45.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	31/05/2013	
117	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Perbaikan Conveyer Pemilah	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Barang		9.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	31/05/2013	
118	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Perbaikan Kontainer Sampah	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Barang		19.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	01/04/2013	30/04/2013	01/05/2013	31/07/2013	
119	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Perbaikan Buldozer dan Backhoe loader	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Belanja Modal	Barang		95.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
120	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penataan Alun-alun Kota Limpung	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		21.000.000		1 paket	Kec. Limpung	APBD	02/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	30/04/2013	
121	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penataan Eks Pasar Bawang Menjadi Alun-alun Kota Bawang	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		9.000.000		1 paket	Kec. Bawang	APBD	02/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	29/03/2013	
122	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Trotoar Kota Kec. Blado	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		3.000.000		1 paket	Kec. Blado	APBD	02/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	29/03/2013	
123	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penataan Trotoar dan Saluran Ds. Sempu Kec. Limpung	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		70.000.000		1 paket	Kec. Limpung	APBD	02/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	30/04/2013	
124	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penataan Trotoar dan Saluran Depan Polres	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		9.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	06/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	31/05/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
125	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Review DED Kawasan Wiata Bandar	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		45.000.000		1 paket	Kec. Bandar	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
126	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penataan Lingkungan dan Area Parkir Sigandu	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		30.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	02/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	30/04/2013	
127	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penataan Alun-alun Kota Limpung	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		14.000.000		1 paket	Kec. Limpung	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	30/09/2013	
128	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penataan Eks Pasar Bawang Menjadi Alun-alun Kota Bawang	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		6.000.000		1 paket	Kec. Bawang	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	30/08/2013	
129	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penataan Alun-alun Kota Batang	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		40.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	04/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	30/09/2013	
130	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembuatan Taman Kota di Jl. Wahid Hasyim	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		6.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
131	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penataan Trotoar dan Saluran Ds. Sempu Kec. Limpung	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		40.000.000		1 paket	Kec. Limpung	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	31/10/2013	
132	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penataan Trotoar dan Saluran Depan Kodim	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		5.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
133	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penataan Trotoar dan Saluran Depan Polres	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		5.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
134	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penataan Lingkungan dan Area Parkir Sigandu	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		20.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	03/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
135	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pengembangan Kawasan Wiata Bandar	Penataan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		35.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	31/10/2013	
136	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Lingkungan dan Area Parkir Sigandu	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	450.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	30/08/2013	
137	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengembangan Kawasan Wisata Bandar	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	2.580.000.000			1 paket	Kec. Bandar	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	31/10/2013	
138	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Alun-alun Kota Limpung	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	647.500.000			1 paket	Kec. Limpung	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	30/09/2013	
139	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Eks Pasar Bawang menjadi Alun-alun Kota Bawang	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	273.000.000			1 paket	Kec. Bawang	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	30/08/2013	
140	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Trotoar Kota Kecamatan Blado	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		92.000.000		1 paket	Kec. Blado	APBD	08/04/2013	30/04/2013	01/05/2013	31/07/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
141	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Alun-alun Kota Batang	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	2.410.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	04/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	30/09/2013	
142	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembuatan Taman Kota di Jl. Wahid Hasyim	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	273.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
143	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Median Jl. Protokol Kota Batang	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		80.750.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	04/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	28/06/2013	
144	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Trotoar dan Saluran Ds. Sempu Kec. Limpung	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	2.235.000.000			1 paket	Kec. Limpung	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	31/10/2013	
145	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Trotoar dan Saluran Depan Kodim	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	227.500.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
146	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Trotoar dan Saluran Depan Polres	Penataan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	273.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
147	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengecatan Pohon dan Trotoar Kota Batang	Pemeliharaan RTH	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi		33.250.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/08/2013	
148	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan dan Penanaman Tanaman Penghijauan Kota	Pemeliharaan RTH	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		47.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	30/04/2013	
149	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehab. Makam Sunan Kajoran	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		47.500.000		1 paket	Kec. Wonotunggal	APBD	08/04/2013	30/04/2013	01/05/2013	31/07/2013	
150	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan RDTRK Kec. Banyuputih	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi	144.000.000			1 paket	Kec. Banyuputih	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/09/2013	
151	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan RDTRK Kec. Gringsing	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi	144.000.000			1 paket	Kec. Gringsing	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/09/2013	
152	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan RDTRK Kec. Bawang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi	144.000.000			1 paket	Kec. Bawang	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/09/2013	
153	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan RDTRK Kec. Tersono	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi	144.000.000			1 paket	Kec. Tersono	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/09/2013	
154	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan RDTRK Kec. Reban	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi	144.000.000			1 paket	Kec. Reban	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/09/2013	
155	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan RDTRK Kec. Blado	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi	144.000.000			1 paket	Kec. Blado	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/09/2013	
156	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan RDTRK Kec. Wonotunggal	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi	144.000.000			1 paket	Kec. Wonotunggal	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/09/2013	
157	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan RDTRK Kec. Warungasem	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi	144.000.000			1 paket	Kec. Warungasem	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/09/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
158	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan RDTRK Kec. Pecalongan	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi	144.000.000			1 paket	Kec. Pecalongan	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/09/2013	
159	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan DED Gapura Batas Barat	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		46.900.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/07/2013	
160	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan DED Eks Pasar Bawang menuju Alun-alun Bawang (Review)	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		46.900.000		1 paket	Kec. Bawang	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/07/2013	
161	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyempurnaan RDTRK Kecamatan Batang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		46.900.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/07/2013	
162	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyempurnaan RDTRK Kecamatan Kandeman	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		46.900.000		1 paket	Kec. Kandeman	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/07/2013	
163	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyempurnaan RDTRK Kecamatan Tulis	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		46.900.000		1 paket	Kec. Tulis	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/07/2013	
164	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyempurnaan RDTRK Kecamatan Subah	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		46.900.000		1 paket	Kec. Subah	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/07/2013	
165	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyempurnaan RDTRK Kecamatan Limpung	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		46.900.000		1 paket	Kec. Limpung	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/07/2013	
166	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyempurnaan RDTRK Kecamatan Bandar	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		46.900.000		1 paket	Kec. Bandar	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/07/2013	
167	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan DED THR Kramat	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		94.400.000		1 paket	Kec. Limpung	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	08/08/2013	
168	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Tugu Batas Kota Kab. Batang - Kab. Kenda	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1.430.000.000			1 paket	Kec. Gringsing	APBD	11/02/2013	11/03/2013	12/03/2013	09/08/2013	
169	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Tugu Batas Kota Kab. Kecamatan Warungasem	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	84.000.000			1 paket	Kec. Warungasem	APBD	11/02/2013	25/02/2013	26/02/2013	26/03/2013	
170	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Tugu Batas kota Batang - Kab Kendal	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Belanja Modal	Jasa Konsultasi		37.500.000		1 paket	Kec. Gringsing	APBD	11/02/2013	05/02/2013	12/03/2013	09/08/2013	
171	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana DED Drainase Kota Limpung	Perencanaan pembangunan saluran drainase/go-rong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		47.500.000		1 paket	Kec. Limpung	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	31/05/2013	
172	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana DED Drainase Kota Bawang	Perencanaan pembangunan saluran drainase/go-rong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultasi		47.500.000		1 paket	Kec. Bawang	APBD	08/04/2013	30/04/2013	01/05/2013	31/07/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
173	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana DED Sudetan Drainase Kota - Sambong	Perencanaan pembangunan saluran drainase/go-rong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi	180.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	08/04/2013	30/04/2013	01/05/2013	31/10/2013	
174	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Saluran Air/ Drainase Ds. Kalipancur Kec. Blado	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		21.600.000		1 paket	Kec. Blado	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	29/05/2013	
175	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Drainase Lingkungan Ds. Wonomerto Kec. Bandar	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		18.720.000		1 paket	Kec. Bandar	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	29/05/2013	
176	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Drainase Jl. Ds. Ujungnegoro Kec. Tulis	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		15.375.000		1 paket	Kec. Tulis	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	29/05/2013	
177	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Saluran Drainase Jl. Desa di Ds. Jolosekti Kec. Tulis	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		8.750.000		1 paket	Kec. Tulis	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
178	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Drainase Jl. Ds. Adinuso Kec. Reban	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		5.000.000		1 paket	Kec. Reban	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
179	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl. Perintis Kemerdekaan	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		12.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
180	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Drainase Ds. Pesaren Kec. Warungasem	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		8.000.000		1 paket	Kec. Warungasem	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
181	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Saluran Drainase Kantor Kec. Gringsing	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		1.995.000		1 paket	Kec. Gringsing	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
182	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pemuda	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		17.500.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
183	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Alun-Alun Limpung	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		46.600.000		1 paket	Kec. Limpung	APBD	04/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	29/05/2013	
184	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Saluran Air/ Drainase Ds. Kalipancur Kec. Blado	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		15.000.000		1 paket	Kec. Blado	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
185	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Lingkungan Ds. Wonomerto Kec. Bandar	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		12.960.000		1 paket	Kec. Bandar	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
186	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Jl. Ds. Ujungnegoro Kec. Tulis	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		10.875.000		1 paket	Kec. Tulis	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
187	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Saluran Drainase Jl. Desa di Ds. Jolosekti Kec. Tulis	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		6.125.000		1 paket	Kec. Tulis	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
188	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Jl. Ds. Adinuso Kec. Reban	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		3.500.000		1 paket	Kec. Reban	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
189	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl. Perintis Kemerdekaan	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		8.700.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
190	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Ds. Pesaren Kec. Warungasem	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		6.400.000		1 paket	Kec. Warungasem	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
191	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Saluran Drainase Kantor Kec. Gringsing	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		1.295.000		1 paket	Kec. Gringsing	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
192	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pemuda	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		13.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
193	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Alun-Alun Limpung	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		32.000.000		1 paket	Kec. Limpung	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
194	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Saluran Air/ Drainase Ds. Kalipancur Kec. Blado	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	550.000.000			1 paket	Kec. Blado	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
195	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Drainase Lingkungan Ds. Wonomerto Kec. Bandar	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	430.000.000			1 paket	Kec. Bandar	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
196	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Drainase Jl. Ds. Ujungnegoro Kec. Tulis	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	340.000.000			1 paket	Kec. Tulis	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
197	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Desa di Ds. Jolosekti Kec. Tulis	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	150.000.000			1 paket	Kec. Tulis	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
198	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Drainase Jl. Ds. Adinuso Kec. Reban	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		88.800.000		1 paket	Kec. Reban	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
199	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl. Perintis Kemerdekaan	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	270.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
200	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Drainase Ds. Pesaren Kec. Warungasem	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	180.000.000			1 paket	Kec. Warungasem	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
201	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Saluran Drainase Kantor Kec. Gringsing	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi		32.000.000		1 paket	Kec. Gringsing	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
202	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pemuda	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	450.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
203	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Alun-Alun Limpung	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	1.530.000.000			1 paket	Kec. Limpung	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
204	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Belanja Bahan Baku Bangunan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Belanja Barang Jasa	Barang	710.000.000			1 paket	Kab. Batang	APBD	31/05/2013	17/06/2013	18/06/2013	15/09/2013	
205	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyusunan Profil Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		45.000.000		1 paket	Kab. Batang	APBD	01/03/2013	28/03/2013	01/04/2013	30/05/2013	
206	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Pipa PVC diameter 2" (DDUB SPAM Kawasan MBR untuk IKK Gringsing)	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Barang		60.000.000		1 paket	Kec. Gringsing	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	01/08/2013	
207	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Pipa PVC diameter 2" (DDUB SPAM Kawasan Khusus PPP Klidang Lor)	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Barang	130.000.000			1 paket	Kec. Batang	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	01/08/2013	
208	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Pipa PVC diameter 2" (DDUB SPAM Kawasan Khusus TPI Roban)	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Barang		60.000.000		1 paket	Kec. Tulis	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	01/08/2013	
209	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Pipa PVC diameter 2" (DDUB SPAM Kawasan Khusus TPI Siklayu)	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Barang		35.350.000		1 paket	Kec. Gringsing	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	01/08/2013	
210	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pengadaan Air Bersih	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		12.000.000		1 paket	Kec. Gringsing	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
211	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Penyediaan Prasarana Sanitasi	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		4.500.000		1 paket	Kab. Batang	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana (Penataan Sanitasi Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih (Bantuan Gubernur))	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		2.000.000		1 paket	Kec. Banyuputih	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
213	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pengadaan Air Bersih	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		10.000.000		1 paket	Kec. Gringsing	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	
214	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Penyediaan Prasarana Sanitasi	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		3.000.000		1 paket	Kab. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	
215	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas (Penataan Sanitasi Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih (Bantuan Gubernur))	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		1.500.000		1 paket	Kec. Banyuputih	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	
216	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Air Bersih Dk. Kemloko Ds. Sembung	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Barang		90.000.000		1 paket	Kec. Gringsing	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	
217	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penyediaan Prasarana Sanitasi	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Barang		80.803.000		1 paket	Kab. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	
218	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penataan Sanitasi Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih (Bantuan Gubernur)	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Belanja Barang Jasa	Barang		43.350.000		1 paket	Kec. Banyuputih	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	
219	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		5.000.000		1 paket	Kab. Batang	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
220	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		4.000.000		1 paket	Kab. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	
221	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan MCK Umum di Lingkungan RT.01 RW.02 Ds. Plosowangi Kec. Tersono	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi		46.000.000		1 paket	Kec. Tersono	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
222	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Rehabilitasi Drainase Lingkungan di RT.03 RW.06 Kel. Kauman Kec. Batang	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi		85.000.000		1 paket	Kec. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	
223	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana DED Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Tahun 2014	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		47.000.000		1 paket	Kab. Batang	APBD	08/07/2013	31/07/2013	01/08/2013	31/10/2013	
224	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Pipa Distribusi Air Bersih Ds. Kalipancur Kec. Blado (Sisa Tender DAK Th. 2012)	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Barang		39.600.000		1 paket	Kec. Blado	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	01/08/2013	
225	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Perencana Pembangunan Sarana Air Bersih Dk. Cempoko Ds. Tumbrep Kec. Bandar	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		8.000.000		1 paket	Kec. Bandar	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
226	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Th.2013 (DAK)	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		22.500.000		1 paket	Kab. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
227	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Th.2013 (APBD)	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		17.500.000		1 paket	Kab. Batang	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
228	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana Air Bersih Dk. Cepoko Ds. Tumbrep Kec. Bandar	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		6.000.000		1 paket	Kec. Bandar	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
229	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Ds. Wonodadi Kec. Bandar (DAK)	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi	357.484.500			1 paket	Kec. Bandar	DAK	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
230	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Sarana Air Bersih Ds. Selopajang Barat Kec. Blado (Luncuran Th. 2012)	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi	755.987.000			1 paket	Kec. Blado	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
231	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Ds. Keteleng Kec. Blado (DAK)	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi	368.233.000			1 paket	Kec. Blado	DAK	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
232	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Ds. Besani Kec. Blado (DAK)	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi	368.233.000			1 paket	Kec. Blado	DAK	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
233	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Ds. Ngroto Kec. Reban (DAK)	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi	368.233.000			1 paket	Kec. Reban	DAK	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
234	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Ds. Candi Kec. Bandar (DAK)	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi	368.233.000			1 paket	Kec. Bandar	DAK	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
235	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Sarana Air Bersih Dk. Cepoko Ds. Tumbrep Kec. Bandar	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Belanja Barang Jasa	Jasa Konstruksi	194.000.000			1 paket	Kec. Bandar	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	31/10/2013	
236	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultansi Perencana Pembangunan Trotoar Ds. Blado Kec. Blado	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		8.900.000		1 paket	Kec. Blado	APBD	04/03/2013	27/03/2013	28/03/2013	27/05/2013	
237	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pembangunan Trotoar Ds. Blado Kec. Blado	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Belanja Modal	Jasa Konstruksi	180.000.000			1 paket	Kec. Blado	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
238	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Konsultansi Pengawas Pembangunan Trotoar Ds. Blado Kec. Blado	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Belanja Barang Jasa	Jasa Konsultansi		6.400.000		1 paket	Kec. Blado	APBD	10/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	30/11/2013	
239	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pavingisasi Madrasah Ds. Selopajang Barat Kec. Blado	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Belanja Barang Jasa	Barang		60.000.000		1 paket	Kec. Blado	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	01/08/2013	
240	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Belanja Pengadaan Paving Block Bantuan Desa	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Belanja Barang Jasa	Barang	882.830.000			1 paket	Kab. Batang	APBD	06/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	31/10/2013	
241	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Belanja Barang Jasa	Barang		56.739.275		1 Paket	Kab. Batang	APBD			01/03/2013	31/12/2013	
242	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Belanja Alat Tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Belanja Barang Jasa	Barang		31.500.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			01/03/2013	31/12/2013	
243	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Belanja Cetak	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Barang Jasa	Barang		18.480.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			01/03/2013	31/12/2013	
244	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Komponen Kelistrikan Pemeliharaan Rutin PJU dalam Kota	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Barang Jasa	Barang		191.473.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			01/03/2013	31/12/2013	
245	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Komponen Kelistrikan Pemeliharaan PJU Luar Kota	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Barang Jasa	Barang		105.697.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			01/03/2013	31/12/2013	
246	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Komponen Kelistrikan Pemeliharaan Rutin Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Barang Jasa	Barang		15.330.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			01/03/2013	31/12/2013	
247	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penyusunan Database ESDM	Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA & LH	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		95.000.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			03/06/2013	31/10/2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
248	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Penyusunan Raperda tentang ESDM	Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA & LH	Belanja Modal	Jasa Konsultansi		47.500.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			03/06/2013	31/10/2013	
249	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Alat Deteksi Dini Bencana Alam	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Belanja Modal	Barang		95.000.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			01/03/2013	31/05/2013	
250	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Petugas Pemadam Kebakaran non PNS	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Belanja Barang Jasa	Jasa Lainnya		324.000.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			01/04/2013	31/12/2013	
251	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Material untuk Penanganan Bencana Alam	Mengendalikan banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Belanja Barang Jasa	Barang		142.500.000		1 Paket	Kab. Batang	APBD			01/03/2013	31/05/2013	
252	1.05.01.01	DCKTR ESDM	Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Safety Teknisi LPJU DCKTRESDM 2013	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	Belanja Modal	Barang		23.500.000		1 Paket	Kec. Batang	APBD			18/02/2013	04/03/2013	

Batang, Januari 2013

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang

ttd

Ir. SOEGIHANTO, D. P.
NIP. 19591227 199309 1 001